



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Вешкаймский лицей имени Б.П. Зинovieва при УлГТУ

09.03.2022

ПРИКАЗ
р. п. Вешкайма

№ 85

Об утверждении Дорожной карты по переходу
на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ОО

На основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 24.02.2022 №272-р «О переходе на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий подготовке к переходу на обновленную ФГОС НОО, ФГОС ОО.
2. Организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора по учебно-воспитательной работе Патяеву Светлану Анатольевну, Воронцову Эльмиру Лекмановну, Жеганову Татьяну Юрьевну.

Исполняющий обязанности директора



Э. Л. Воронцова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий МБОУ Вешкаймского лицея имени Б.П.Зиновьева при УлГТУ по подготовке перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
|---|---|--------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. | март | Утверждена дорожная карта | администрация |
| 2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | администрация |
| 3. | Разработка основных образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022г. | Наличие основных образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО | администрация |
| 4. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | администрация |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов лицея и родителей обучающихся | <i>Март-август 2022г.</i> | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО | администрация |
| 6. | Анализ готовности ОО (управленческих и педагогических кадров) к | <i>Май 2022г.</i> | Подготовка информации о переходе на обновленные | администрация |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| | введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах | | ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| 7 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Май 2022 г.</i> | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты. | администрация |
| III. Научно – методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 8 | Участие в серии консультативных совещаний по организованному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Март-май 2022г.</i> | Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | администрация |
| 9 | Изучение лучших региональных практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Март-август 2022г.</i> | Предупреждение типичных затруднений выявленных при апробации рабочих программ ФГОС НОО и ФГОС ООО . | Учителя предметники, администрация |
| 10 | Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности | <i>Август 2022 года</i> | Рассмотрение использование возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта в реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Администрация |
| 11 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | <i>Июнь-август 2022 года</i> | Акт готовности лица к учебному году | администрация |
| 12 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в | <i>Март-сентябрь 2022г.</i> | Утверждение УМК на учебный год, размещение на сайте лица. Формирование ежегодной заявки на обеспечение | Администрация, библиотекарь |

| | | | | |
|----|---|--|--|------------------------|
| | соответствии с Федеральным перечнем учебников | | образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | |
| 13 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | <i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,</i> | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| 14 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | <i>Постоянно</i> | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. | Руководители ШМО, МС |
| 15 | Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности. | <i>Июнь-декабрь 2022 года</i> | Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых результатов. | Руководители МС, ШМО |
| 16 | Доведение информации до педагогов о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | <i>Август 2022</i> | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы методы обучения на единой цифровой платформе. | ШМО |
| 17 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Постоянно</i> | | Психологическая служба |
| 18 | Формирование пакета | <i>2021-2022 гг.</i> | Пакет методических | Методическая |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| | методических материалов по ФГОС НОО и ФГОС ООО | | материалов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | служба |
| 19 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | План ВШК на учебный год. | Администрация |
| IV. Кадровое обеспечение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 20 | Организация обучения педагогов лица, руководителей лица, принимающих участие в реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Пакет информационно-методических материалов | Администрация |
| 21 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | <i>Ежегодно</i> | Утверждение ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | Администрация |
| 22 | Размещение на сайте лица информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Сайт образовательной организации | Администрация |
| 23 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Администрация |
| 24 | Участие в образовательных событиях регионального уровня | <i>Январь-декабрь 2022 года</i> | Повышение квалификации всех педагогических работников. | Педагоги и администрация лица |
| V. Мониторинг готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 25 | Формирование материально-технической базы | <i>весь период</i> | | Зам. дир по АХЧ |
| VI. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 26 | Изучение материалов Министерства просвещения | <i>весь период</i> | Повышение квалификации всех педагогических | Педагоги и администрация |

| | | | |
|--|--|-------------|------|
| ИРО о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | работников. | лица |
|--|--|-------------|------|